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 تاريخ انجام مسئول پيگيري شرح مذاكرات رديف

١ 

آفريقــا و كيلوولــت ٦٣مقــرر گرديــد نقشــه مــانور بــراي كــاهش بــار از پســتهاي

 ٨يـزان  هـر يـك بـه م    )با اجراي عمليـات خروجـي هـاي پسـت مصـلي     ( بهمن٢٢

جهـت اجـراي   مگاوات توسط آقاي مهندس موسي زاده تهيه و برنامـه زمانبنـدي   

راهبردي جهت كنترل برنامـه ارسـال   ستاد به  ٠٥/٠٣/٨٧عمليات حداكثر تا تاريخ 

 .شود

 ٢١/٠١/٨٧ موسي زاده آقاي مهندس

٢ 

 با اجراي( مقرر گرديد نقشه مانور براي كاهش بار از پستهاي قدوسي و نظام آباد

مگـاوات توسـط    ٥مگاوات و ١٥به ترتيب به ميزان ) خروجيهاي پست سيدخندان

آقاي مهندس مجيدي تهيه و برنامه زمانبندي جهت اجـراي عمليـات حـداكثر تـا     

 .به ستاد راهبردي جهت كنترل برنامه ارسال شود ٠٥/٠٣/٨٧تاريخ 

 ٢١/٠١/٨٧ مجيدي آقاي مهندس 

٣ 

مگـاوات از پسـت   ٣از پسـت رسـالت ومگاوات٥جهت كم كردن بار به ميزان

آيت و انتقال بار بـه روي پسـت سـيار نارمـك طـرح و برنامـه زمانبنـدي مربوطـه         

سـتاد راهبـردي   حداكثر تا پايان فروردين ماه توسـط آقـاي مهنـدس مجيـدي بـه      

معاونـت اجرايـي شمالشـرق يـك هفتـه پـس از       ضـمناً   .ارسال شـود  جهت كنترل

 .مي باشد به اجراي مانورهاي مربوطه تعهدبرقدار شدن پست سيار نارمك م

 آقاي مهندس مجيدي

ــان  پايــــــــــ

فــروردين مــاه 

 سال جاري

٤ 

مقرر گرديد جهـت كـاهش بـار پسـت يوسـف آبـاد و انتقـال آن بـه روي پسـت  

از پست شيخ بهايي در نظر و عمليـات اجرايـي   فيدر  ٤شيخ بهايي در اولويت اول 

ضـمناً طـرح و برنامـه زمانبنـدي     . جـرا شـود  ا ٠٥/٠٣/٨٧مربوطه حداكثر تا تاريخ 

 .مربوطه جهت كنترل به ستاد راهبردي ارسال شود

 ٢١/٠١/٨٧ آقاي مهندس موسي زاده

٥ 
حداكثر ظرف مـدت يـك   مقرر گرديد نحوه تعديل بار پست نظام آباد بررسي و 

 .ارسال شودهفته گزارش به 
 ٢٦/٠١/٨٧ آقاي مهندس مجيدي

٦ 

عملياتهـاي اجرايـي خروجيهـاي    ت مانور، طرح و برنامـهمقرر گرديد انجام عمليا

پستهاي پيروزي و حافظ توسط آقاي مهندس قلمبر به معاونت فني ستاد راهبردي 

 .ارسال گردد

 ٢٤/٠١/٨٧ آقاي مهندس قلمبر



 

٧ 
پست صادقيه و پست پـارك لالـه بـه معاونـت فنـي       تعديل بازمقرر گرديد برنامه 

 .ارسال گردد
 ي زادهآقاي مهندس موس

ــان  ــا پايـــ تـــ

فــرودين مــاه  

 سال جاري

٨ 
كاهش بـار از پسـت فـراز توسـط آقـاي مهنـدس       مانور جهت  مقرر گرديد برنامه

 .ه معاونت فني ستاد راهبردي ارسال گرددموسي زاده ب
 آقاي مهندس موسي زاده 

ــان  ــا پايـــ تـــ

فــروردين مــاه 

 سال جاري

٩ 

ا انتقـال بـار بـه پسـت     ب ـ(مقرر گرديد نقشه مانور براي كـاهش بـار پسـت ازگـل

مگاوات توسط آقاي مهندس مجيدي تهيه و برنامه زمانبنـدي   ٨به ميزان ) محلاتي

به ستاد راهبردي جهت كنترل  ٠٥/٠٣/٨٧جهت اجراي عمليات حداكثر تا تاريخ 

 برنامه ارسال شود

 ٢٤/٠١/٨٧ آقاي مهندس مجيدي

١٠ 

مگـاوات توسـط آقـاي    ٨بـه ميـزانبرنامه كاهش بار از پست شـهدامقرر گرديد 

مهندس قلمبر به ستاد راهبـردي جهـت كنتـرل ارسـال و ايـن عمليـات حـداكثرتا        

 . به اتمام رسيده باشد ٠٥/٠٣/٨٧تاريخ 

 ٢٤/٠١/٨٧ آقاي مهندس قلمبر

١١ 
مقرر گرديد جهت كاهش بار از روي پست مرتضوي بررسـي هـاي لازم توسـط    

 .د مطرح گرددآقاي مهندس فارغ پور انجام و نتيجه در جلسه بع
 جلسه بعد آقاي مهندس فارغ پور

١٢ 

مگاوات از روي پست پاسداران به جهت ٨مقرر گرديد طرح تعديل بار به ميزان

ضـمناً  . كنترل برنامه زمانبندي و نظارت بر اجراي مانورهاي مربوطه ارسال گـردد 

 .بايد به اتمام رسيده باشد ٠٥/٠٣/٨٧اين عمليات حداكثر تا تاريخ 

 ٢٤/٠١/٨٧ آقاي مهندس مجيدي

١٣ 
مقرر گرديد برنامه زمانبندي جهت انجام عمليات اجرايي در خصوص كاهش بار 

 .در جلسه بعد ارائه گردد به ستاد راهبردي جهت كنترل ارسال و از پست اكباتان
 ٢٤/٠١/٨٧ آقاي مهندس موسي زاده 

١٤  

ي در خصوص كاهش بار مقرر گرديد برنامه زمانبندي جهت انجام عمليات اجراي

از پست ستارخان به ستاد راهبـردي جهـت كنتـرل ارسـال و در جلسـه بعـد ارائـه        

 .گردد

 ٢٤/٠١/٨٧ آقاي مهندس موسي زاده 

١٥  

مقرر گرديد برنامه زمانبندي جهت انجام عمليات جرايي در خصوص كاهش بار 

راهبـردي  از پست كلانتري و انتقال آن به پست كردستان بـه معاونـت فنـي سـتاد     

 .جهت كنترل ارسال و در جلسه بعد ارائه گردد

 ٢٤/٠١/٨٧ آقاي مهندس موسي زاده 

١٦  
مقرر گرديد وضعيت پست خراسان توسط معاونت فني ستاد راهبـردي در جلسـه   

 .پيگيري و نتيجه در جلسه بعدي مطرح گردد) فوق توزيع(آتي برق تهران 
 جلسه بعد معاونت فني 

١٧  

بـه  تامين كابل هاي مورد نيـاز در خصـوص اجـراي عمليـات      مقرر گرديد جهت

اين صورتجلسه بررسي هـاي لازم از انبارهـا صـورت     ٤،  ٢،  ١خصوص بندهاي 

 .گرفته و نتيجه در جلسه بعد ارائه گردد

 جلسه بعد آقاي مهندس خرازي



١٨ 

ر مقرر گرديد معاونين بهره برداري قائم مقامهاي چهارگانه بررسي هاي لازم را د

عمل نمايد،  ٠٥/٠٣/٨٧خصوص اينكه برق تهران نتواند به تعهدات خود تا تاريخ 

 .انجام داده و راهكارهاي مورد نياز را در اين صورت ارائه نمايند

 جلسه بعد معاونين بهره برداري

١٩ 

كيلوولت و فشار ضعيف ٢٠كيلوولت و فيدهاي٢٠گرديد فهرست پستهايمقرر 

درصـد تهيـه و بانضـمام راهكـار      ١٠٠تـا   ٩٠و بـار بـين    درصد ١٠٠با بار بيش از 

 .تعديل آن در جلسه بعد مطرح گردد

 جلسه بعد معاونين بهره برداري

٢٠ 

مقرر گرديد هر يك از معاونين بهره برداري مدل و طرح خـود را جهـت كنتـرل    

بـا فهرسـت   (مصرف ميزان انرژي در شبكه روشنايي معابر محدوده تحت پوشش 

بـه سـتاد راهبـردي ارسـال      و هفته ديگـر دتا حداكثر ) خيابان هاي اصلياتوبانها و 

 .گردد

 ٠٢/٠٢/٨٧ معاونين بهره برداري

٢١ 

 در منـاطقي كـه   (GIS)اطلاعـات مكانيزاسـيونبا توجه به اهميت بـروز رسـاني

رائـه  ا ١٦/٠٢/٨٧ مقرر گرديـد مـدل و فراينـد بـروز رسـاني در جلسـه       انجام شده

 .گردد

 ١٦/٠٢/٨٧ برداريمعاونين بهره 

٢٢ 

از سـطح منـاطق   ١٢١مقرر گرديد استراتژي شركت جهت انجام عمليات سـامانه

به اين صـورت كـه در سـتاد راهبـردي     ) از پايين به بالا(شروع و تا ستاد راهبردي 

 .كنترل و نظارت عاليه صورت پذيرد تنها

 ‐ آقاي مهندس انوري

٢٣  
ايجـاد ظرفيـت سـازي در بهـره     مقرر گرديـد جهـت ارائـه مـدلهاي در خصـوص

 .پرسنل، پيمانكار، نظارت در جلسه بعد اقدام گردد: برداري شبكه از قبيل
 ‐  آقاي مهندس فراهاني

٢٤  

ساعت و فشار ضعيف بيش از ٣كيلوولت بيش از٢٠مقرر گرديد خاموشي هاي

و ايـن خاموشـي هـا در     ساعت به عنوان خاموشي هاي مهم در نظر گرفته شـود  ٦

 .گرددارائه و تحليل ات بهره برداري جلس

 جلسه بعد آقاي مهندس انوري

٢٥ 
از ميزان پيشرفت پستهاي فوق توزيع كه جزء تعهـدات  مقرر گرديد جهت بازديد

 .برق منطقه اي تهران مي باشد اقدام شود و نتيجه در جلسه بعد مطرح گردد
 جلسه بعد  آقاي مهندس فراهاني

٢٦ 
دستورالعمل و روشهاي اجرايي جهت ايجاد سيسـتم  ومقرر گرديد سطوح بحران

 . بحث گرددجامع مديريت بحران مطرح و 
 جلسه بعد معاونت فني 

 جلسه بعد معاونت فني .مقرر گرديد ساختار و شرح وظايف كشيك در دستور كار آينده قرار گيرد  ٢٧

 


