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 ٧: شماره جلسه

 اعضاء ‐٢

  ‐يعقوبيان ‐قلمبر ‐فراهاني ‐ديمجي ‐موسي زاده ‐كاظم بخشي‐خرازي ‐مقام محترم مديريت عامل: آقايان مهندسين :حاضرين

  رنجبر ‐فارغ پور ‐امينيان

 

 خلاصه مذاكرات و تصميمات

 تاريخ اقدام مسئول پيگيري شرح رديف

١ 

 :تعهدات معاونت اجرايي شمالغرب بررسي و موارد زير اعلام شد
 

ات لازم و جهـت تهيـه طـرح اقـدام    و اتمام مي باشد پست دانشگاه آزاد در حال آماده سازي ) الف

صـادقيه و كاشـاني در    انجام پذيرفته كه با انجام طرحهـا و پـس از برقـدار شـدن پسـت از پسـتهاي       

 .مي يابدكاهش  ١٥ MVAمجموع حدود 

 )بهمن ٢٢كاهش بار آفريقا و ( .در حال انجام مي باشد مصليطرح خروجيهاي ) ب

از بـار   ٥/٤ MVAپس از بررسي هاي صورت گرفته توسـط شـمالغرب، مقـرر گرديـد ميـزان      )ج

 ..بررسي و انتقال داده شودايران زمين  وكردستان  به پستهايپست يوسف آباد 

 .گردد تهيهپارك لاله به جمالزاده  پست از MVA٥/٤ سناريوي انتقال مقرر گرديد) د

 .منتقل شدسردار جنگل و كن  پست كاشاني به پست هاي بار از ٤ MVA )ه

 .انجام شودسردار جنگل  از طريق دقيهبار پست صا تعديلمقرر گرديد ) و

در دست اقدام مي خودنگهدار  كابل طرح انجاماكباتان  در حال حاضر جهت تقليل بار از پست )ز

 .باشد كه در اين خصوص نياز به كابل مي باشد

 .سناريوي كاهش بار پست كلانتري موجود است) ح

از دفتر برنامه ريـزي بـرق تهـران    لاد و برج ميمقرر گرديد سوابق پست اختصاصي صدا و سيما ) ط

 . اخذ گردد

 )كابل ذوالفقار(مجدد تاكيد شد تعديل بار پست فراز از طريق استقلال انجام گيرد ) ي
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٢ 

 :تعهدات معاونت اجرايي شمالشرق بررسي و موارد زير اعلام شد
 

روجيهاي پست سيدخندان بـار پسـتهاي نظـام آبـاد، قدوسـي و      مقرر گرديد با اجراي طرح خ) الف

 .شريعتي كم گردد

طرح در دست اقدام بوده  ٢جهت اجراي طرح كاهش بار از پست حقاني و انتقال به پست ظفر ) ب

 .انجام گرفته است% ٥٠كه كابل كشي در حدود 

و در ايـن   انجـام  MW٨اجراي طرح كاهش بار از پسـت ازگـل بـه پسـت محلاتـي در حـدود       ) ج

 .كيلومتر كابل خودنگهدار مورد نياز مي باشد ٢خصوص حدود 

 .و انتقال آن به پست قيطريه شروع گرديد MW٥طرح كاهش بار پست پاسداران در حدود ) د

متـر كابـل    ٦٩٠٠جهت كاهش بار پست پاسداران و انتقال به پست ظفر طرح ديگري كه نيازمند ) ه

 .استتك رشته مي باشد در دست اقدام 

 MW در صورت برقدار شدن پست جديد سيار نارمك و اجراي طرح هاي خروجي در حدود) و

 .بار از پستهاي رسالت و آيت كم خواهد شد ٤

با توجه به مشكلات اجرايي در جهت جابجايي سركابلها در پسـت چيـذر مقـرر گرديـد جهـت      ) ز

 .م انجام شودچيذر مطالعات و مكاتبات لاز KV٦٣پارالل كردن ترانسهاي پست 
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٣ 

 :تعهدات معاونت اجرايي جنوبشرق بررسي و موارد زير اعلام شد

گلسـرخ و  . (بار از پست پيروزي به پستهاي دوشان تپه و شهدا منتقل شـد  ٦ MWدر حدود ) الف 

 )رشيديان

 .بار از پست افسريه به باغ فريد منتقل شد  ١٢ MWحدود ) ب 

 .بار از پست حافظ به پست سعيديه و شهرك كاروان منتقل شد  ٦ MWحدود ) ج 

 .بار پست شهداو با انتقال به خراسان تقليل يافت) د 

 .بار پست آيت از طريق بوعلي تعديل شد MW٥با انجام مانور) ه
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٤ 

دستور العمل كشيك مديريت مطرح و مقرر گرديد كشيك در حوزه مـديريت عامـل در سـتاد تـا     

 ١٠شب با حضور معاونين قائم مقامها و مديران ستاد راهبردي استقرار يافتـه و از سـاعت    ١٠ساعت 

شب تا صبح روز بعد به صورت آنكـال در نظـر گرفتـه شـوند و در معاونتهـاي اجرايـي بـا حضـور         

ديران مناطق و مديران فني ستادهاي اجرايي در ماههـاي خـرداد ، تيـر ، مـرداد ، شـهريور و دي و      م

روز بعد به صورت آنكال شب تا صبح  ١٠ساعته در محل كشيك و ساير ماهها از  ٢٤بهمن حضور 

 .انجام شود

 گيدفتر هماهن

 بهره برداري
 



 

٥ 
شيوا و دي اعـلام كـرده و جهـت     لهايخصصي نظر خود را در خصوص فتوسمقرر گرديد كميته ت

 .اخذ سهميه فتوسلها از معاونت اجرايي جنوب شرق با آقاي مهندس كسري هماهنگ شود
  معاون فني

٦ 

مقرر گرديد دستورالعمل نصب كنتورهاي روشنايي به همراه نقشه مدار كشيده و در اين خصـوص  

 .الگو برداري شود) قديمي تابلوهاي ( از تابلوهايي كه كنتور در آنها جايگزين شده 

 .محل نصب كنتور در نظر گرفته شودجديدي كه تهيه ميگردد  هايتابلودر و همچنين مقرر شد 

  معاون فني

٧ 
مقرر گرديد آخرين وضعيت لوازم اندازه گيري براي روشنايي معابر و ميزان مصرف آنهـا از دفتـر   

 .خدمات مشتركين اخذ گردد 

هماهنگي دفتر 

 بهره برداري
 

٨ 

مقرر گرديد بر اساس هماهنگيهاي به عمل آمده و مذاكرات اين جلسه جهـت اعمـال مـديريت بـر     

و كليـه  % ٣٠مصرف شبكه روشنايي معابردر اتوبانهاي اصـلي حـوزه معاونتهـاي اجرايـي بـه ميـزان       

حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه جاري خاموشي اعمال گـردد و ايـن   % ٥٠برجهاي روشنايي به ميزان 

رنامه ريزي به قسمي انجام گيرد كه حداكثر طي شش ماه آينده كنترل از راه دور شبكه روشـنايي  ب

 .معابر  از طريق مراكز كنترل انجام گيرد 

  قائم مقام ها

٩ 
 

مقرر گرديد توسط مديران مناطق كليه اشتراكهاي غير مجاز كه از پايه هاي روشنايي تغذيه ميشـود  

و همچنين نحوه تـامين بـرق پايـه هـاي روشـنايي      . هرداري قطع گردد حتي اشتراكهاي غير مجاز ش

 .معابر بنحوي تامين شود كه پايه ها دريچه نداشته باشند 

  قائم مقام ها

١٠ 
كيلوولت و نظام تجزيه و تحليل بررسي و  ٢٠مقرر گرديد دستورالعملهاي اندازه گيري بار پستهاي 

 . در جلسه بعد مطرح گردد 
  كليه اعضاء

١١ 
مقرر شد در جلسه اي با حضورآقايان خرازي، موسي زاده، قلمبر، انوري و مهرآبـادي، پيشـنهادات   

 .بررسي گردد ENOXاصلاحي در 
  آقاي انوري

١٢ 
ايجاد واحد بازخور در خصوص درخواستهاي مشتركين اعلام و مقرر شد كه منـاطق در خصـوص   

 .انجام درخواستهاي مشتركين تسريع نمايند
  قام هاقائم م

 
 


