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 :مشخصات جلسه ‐١

 ١٥:٠٠: ساعت                              ٦/٠٣/٨٧ : تاريخ جلسه                  جلسه كارگروه بهره برداري و ديسپاچينگ: عنوان جلسه

 ٩:شماره جلسه

 اعضاء ‐٢
 

 بهرامي ‐ رنجبر  ‐امينيان ‐انوري  ‐فراهاني ‐فارغ پور ‐قلمبر ‐موسي زاده  ‐كاظم بخشي ‐خرازي  :آقايان مهندسين :حاضرين

 

 خلاصه مذاكرات و تصميمات

 تاريخ اقدام مسئول پيگيري شرح رديف

 
 :جهت مقابله با بحران زمستان تعهدات معاونتهاي اجرايي بررسي گرديد

  

١ 

 :شمالغربتعهدات معاونت اجرايي 
 

 .انجام شد MW٤انتقال بار پست نمايشگاه به پست فجر حداقل به ميزان ) الف

 انجام خواهد شدكاهش بار پست كاشاني بعد از برقرار كردن پست نمايشگاه ) ب

 .كاهش بار پست فراز انجام گرديد) ج

كـه در حـال كابـل كشـي     .مقرر گرديد بار پست آفريقا با راه اندازي پست مصـلي كـاهش يابـد   ) د

 .كيلو ولت تا جلوي پست آورده شده است ٢٠ميباشند كابلها ي 

 .د از انجام طرح، بار پست اكباتان به پست پونك منتقل شودبع) ه

 .مقرر گرديد كاهش بار پست يوسف آباد از طريق پست كردستان بررسي گردد) و
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١٣/٠٣/٨٧ 

 

٢ 

 :شرقشمالتعهدات معاونت اجرايي 

پـس از   شـده اسـت  يدخندان انجـام  پسـت س ـ ازفيدر ٢كشي خروجيهـاي  انجام عمليات كابل) الف 

 :اجراي كامل طرح

 قدوسي كم ميشود بار پست ‐٢آيت كم ميشود  بارپست ‐١

پسـت سـيد   و نصـب آن ؛  كه پس از تـامين قطعـه  تله متري متانير يك قطعه كم دارد در حال حاضر

 خندان زير بارخواهد رفت 

رديده و براي ادامـه كـار نيـاز    ت انتقال بار پست ازگل از پست محلاتي طرح لازم انجام گجه) ب 

انجـام گرفتـه و تـا     همـاهنگي لازم   مشكل اجرايي داشـت كـه  بوده  همچنين به كابل خود نگهدار 

 .و كابل خود نگهدار نيز تهيه شده است طرح اجرا ميگرددپايان هفته آينده 
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١٣/٠٣/٨٧ 

 



 

 

ت پاسداران پيگيري شود براي كاهش بار پست پاسداران از طريق پست عمليات كاهش بار پس) ج 

قيطريه با عبور از  عرض شريعتي امكان پذير ميباشد كه بدليل وجـود تونـل متـرو نميتـوان كابـل را      

لازم بايداخـذ  موجود كابل عبور كند كـه مجـوز   ٦٣عبور داد بهمين دليل پيشنهاد  ميگردد از كانال 

 .گردد

انجـام  دو فيـدر  كابل كشي سيار نارمك پيگيري شود پست هش بار از پست آيت بهعمليات كا) د 

 .به محل پست حمل نشده استولي ترانس  شده است

اختياريه راكم كند هنوز انجام نشده است  پستو بار انجام شودظفر  پست كه بايد ازكشي  كابل)ح

اشـكالي   kv٦٣ازكانـال عبـور  تعيين گرديده و و به گفتـه آقـاي مهنـدس نصـيري      آنپيمانكارولي 

 .ندارد

 

١٣/٠٣/٨٧ 

 

٣ 

 :تعهدات معاونت اجرايي جنوبشرق

 )در حال تهيه طرح ( .بار پست حافظ كاهش يابد) الف

 كم ميشودآنهاطرح محلاتي بار اجراي پربار است بعداز  T٨و T٧ترانسهايازگل پست 

 اتحاد انجام شده ترانسها متعادل است پست  •

.كه بايد بار آن متعادل گردد. ميباشدكم بار  ٣پر بار و ترانس   كي ترانس ،پست آزادي  •

  .ميباشدبالا  آنبار    T٢ترانسپست آيت   •

 .پارك لاله پربار است پست  •

 بايد انجام شودخروجيهاي كن و دانشگاه آماده سازي طرح  •
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١٣/٠٣/٨٧ 

 

٤ 
بـا احتمـال افـزايش بـار در تابسـتان مواجـه مـي باشـند شناسـايي شـده و           مقرر گرديد پستهايي كـه  

 .سناريوي مانور جهت انتقال بار اين پستها به پستهاي مجاور تهيه و به معاون فني تحويل شود

معاونين بهره 

 برداري
١٣/٠٣/٨٧

١٣/٠٣/٨٧ برداريدفتر بهره  .مقرر گرديد بار پستهاي فوق توزيع به صورت روزانه يا هفتگي تحليل شود ٥

 .مقرر گرديد كليه چراغهاي تزئيني كه توسط شهرداريها در معابر نصب شده از شبكه قطع شود ٦
معاونين بهره 

 برداري
١٣/٠٣/٨٧

٧ 

مقرر گرديد كليه بنرهاي تبليغاتي كه بر روي پايه هاي روشنايي و در مناطق بيهقي و قـدس نصـب   

 .شده، جمع آوري گردد

ديده بود ترانس دوم سيار كه آمد بارش كم شود و بايـد خروجيهـاي   مقرر گر: در دشت  •

 .سيار نارمك جوري كشيده شود كه بار دردشت  كم شود

 .پستهاي شهيد كلانتري و صادقيه و كاشاني پر بار است •

 .ولي هنوز بار گذاري نشده استپست بلال برقرارشد •

معاون بهره 

 برداري شمالغرب
١٣/٠٣/٨٧



٨ 
ي فني در خصوص طرح پايه هاي روشـنايي و جابجـايي يـا حـذف دريچـه پايـه       مقرر گرديد بررس

 .روشنايي انجاو گزارش گردد

دفتر توسعه 

 مهندسي شبكه

١٣/٠٣/٨٧ 

 

 دفتر بهره برداري .مقرر گرديد برنامه ارزيابي روشنايي تهيه و براساس برنامه زمانبندي اجرا شود ٩
١٣/٠٣/٨٧ 

 

١٠ 

راكـز حسـاس تحـت پوشـش خـود در خصـوص نصـب و راه انـدازي         مقرر گرديد كليه مناطق با م

سيستم برق اضطراري مناسب و يا تهيه ديزل ژنراتور مكاتبات لازم را انجام داده و ونتـايج اقـدام را   

 .به دفترمديريت  بحران ستاد راهبردي اعلام فرمايند

گروه مديريت 

 بحران 
١٣/٠٣/٨٧ 

١١ 

رالعملهاي بهره برداري مقرر گرديد كارگروههاي لازم جهت يكپارچه سازي و به روز كردن دستو

با رياست معاونين ديسپاچينگ و بهره برداري هر قائم مقام و عضـو پـذيري معـاونين بهـره بـرداري      

 .مناطق از قائم مقامهاي مختلف وحضور نماينده دفتر كيفيت و تحقيقات انجام گردد

معاونتهاي بهره 

 برداري 

١٣/٠٣/٨٧ 

 

١٢  
يد با همكاري آقاي ياقوتي مكانيزم محاسبه ميزان انرژي تبادل شده بـا شـركتهاي توزيـع    مقرر گرد

 .مجاور بررسي و اعلام شود
 ١٣/٠٣/٨٧ معاون فني 

 .مقرر گرديد طرح آماده باش تابستان طي يك نامه محرمانه به كليه معانتهاي اجرايي ابلاغ گردد ١٣
گروه مديريت 

 بحران 
١٣/٠٣/٨٧ 

١٤ 
يد يك يا دو نفر توسط معاون فني به شركت برق تهران جهت وصل فيدرهايي با دلايـل  مقرر گرد

 .خاص معرفي شوند
 ١٣/٠٣/٨٧ امور سامانه 

 معاون فني از برق تهران گرفته شود kv٦٣برق تهران  GISنقشه  ١٥
١٣/٠٣/٨٧ 

 

   .را EnoXآقاي مهندس مهر آبادي اعتراضات دوستان از با توجه به مشكلات مطروحه  ١٦

   .را مطرح كردند EnoXآقاي مهندس موسي زاده و قلمبر مشكلات و معيب نرم افزار  ١٧

١٨ 

بعنوان ديتابيس موضوعاتي EnoXآقاي مهندس قلمبر ضمن تشكر از آقاي مهندس خرازي و بنيانگذاري

 :مطرح شده كه جواب داده نشده است از جمله

 مشكلات نرم افزاري ‐

 ورود اطلاعات  ‐
 گيري   گزارش ‐
 مشكلات سخت افزاري  ‐

وعدم استاندارد بودن گزارشـات موجـب گرديـده    ) نوع گزارش ١٤٠(  EnoXتنوع گزارشات موجود در 

مناسـب  .بندي انجام داد و با توجه به ديتا بيس امكان استفاده از گـزارش مناسـب وجـود نـدارد     Sortنتوان 

 .است بانك اطلاعاتي ديتا بيس كه پروتكل آنرا نميدانيم چه هست را در اختيار ما قرا ر دهند

 ارجاع داده شود به كميته تحليل kv٢٠ساعت فشار ضعيف و بالاي دو ساعت  ٥خاموشيهاي بالاي 

ثبت شده از مشتركين بـا توجـه بـه پاسـخ و اطلاعـات آنهـا        EnoXگيري زمان رفع خاموشيها يي كه در پي

 .مناسب نمي باشد

در فيلد تكـي مـوارد ي ماننـد كسـي در محـل      (خاموشيهاي كلي/وجود مورد عدم انجام در فيلدهاي تكي

  



دم انجـام در مقابـل خاموشـي ثبـت     باعث ميشود در مواقع اظطراري بتوان  با درج ع) تعريف شده....نبود و

 .شده از انجام وظيفه شانه خالي كرد

 .گزارشات اكثراً ناقص ميباشد ، گزارش گيري ها باتوجه به فيلدهاي پر شده مطابقت ندارند

 .بسياري از موارد از طريق نام پست و نام فيدر قابل پيگيري ميباشد شالتر مار به جايي نميرساند

 .انجام ديده نشده است موارد بازديدي در عدم

 .انرژي توزيع نشده در ديسپاچينگ در ركوردهاي فشار ضعيف حساب ميشود

 بحث بار كابلها 

 

 : آقاي مهندس موسي زاده  بيان نمودند

ارسالي شده هيچ گزارشي ديده نمي شود و خاموشـيها    smsدر. تنوع در گزارش گيري بايد حذف گردد 

 .به صورت فيلتر شده مي آيند

 .م و محاسبه انرژي توزيع نشده بايد بررسي گرددحج

 امنيت ورود اطلاعات و عدم تغيير اطلاعات

 .يكسري تعاريف انجام نشده است  ٢٠ kvدر اطلاعات ورودي 

 .اگرديژنكتورقطع شود قطع فيدر ديده ميشود

 . درج خطاي نيروي انساني وقتي كسي را برق ميگيرد اشكال دارد

مـاه از وقـت گذشـته     ٨برق دارد يك ماه بعد انجام شود حال اگر يـك روز يـا    مواردي كه مشترك نوسان

 .باشد فرقي نمكيند

 .علل اصلي اتفاقات و معلول آنها مشخص نمي باشد

١٩ 

:آقاي مهندس بهرامي عنوان داشتند

 پستهاي فوق توزيع مشترك اطلاعات قابل گزارش گيري براي يك منطقه است كه بايد هر دو ببينند 

 .زمان بايد تعريف شد  smsبراي 

  kv٢٠دسترسي مناطق به اطلاعات ركودهاي 

 .ماه اخير منطقه برق نارمك حذف شده است ٥اطلاعات 

 .كه توسط آقاي مهندس مهر آبادي انجام نميشود ENOXعدم اطلاع رساني در تغييرات انجام شده در 

 .ورژن دارد ٢٥٠

 .نداريم ENOXيگر شد و تغغير كر د ٢٠٠٧زماني كه ويندوز 

 .پستهاي دو و سه ترانسه يك فيلد برايش باز شود

 .بايد اصلاح گردد ENOXمقدار جريان نامي كابلها با توجه به سطح مقطع در نرم افزار 

 .خيلي از بخشهاي نرم افزار فعال نيست كه يا بايد حذف شود و يا غعال شود

  بنـا بـراين بـه آمـار    .ارسـال ميشـود   SMSاين مبنـا  تاريخ ركوردها اتوماتيك عوض و يا حذف ميشود و بـر 

 .نمي توانيم استناد كنيم

 .زمان وصل بايد آموزش داده شود در آموزشگاه تا اطلاعات سليقه اي واردنشوند

تـا مشـكلات را   ....) آقاي مقيمي توانير، آقاي مهر آبادي ، آقـاي انـوري و  ( متولي نرم افزار مشخص نيست 

 .ارجاع دهيم

 .كه در آمار اشكال ايجاد ميكند  ١٢١طوط تلفن ديگر به جز مشكل خ

 .در زمانهاي مختلف كه گزارش گيري ميشود آمار متفاوتي داريم

  

٢٠ 

 :آقاي مهندس فراهاني

 .از آنچه ما خواسته ايم و آنچه ايشان انجام داده اند به مرور برداشتهاي متفاوتي شده است

.هم خواني نداردenoxبا  آماردر رديابي فيوز سوزيها آمار واقعي

  



 .بنابراين بايد بازنگري كامل انجام شود.اشكال نرم افزار اين است كه به مرور كامل شده است

 انجام داده اند مثلاً براساس بار  ENOXبرنامه توسعه و بهينه براساس 

پسـت را آقـاي   و پرونـده   ٢٠و قـرار بـود قسـمت     ENOXرا يك مرور اوليـه كـرده ايـم روي     ٢٠ويا  ٦٣

 .در نيتيجه يك كارگروه بايد بنشيند و كامل كنند.مهندس بهرامي انجام دهند

هرمنطقه با توجه به وضعيتي كه دارد بتواند  گزارشاتي كه مي خواهد بگيرد و بايد اين موضوع مانيتور شود 

 .كه هرمنطقه به چه صورت از گزارشات استفاده ميكند

 .شدگزارشات تيپ شده مناسب نمي با

٢١ 
 :آقاي مهندس انوري 

 .خاموشيها  بايد از طريق اينترنت  ثبت شود
  

٢٢ 

 :آقاي مهندس مهر آبادي

يكسري از مطالب عنوان شده را قبول كردند و تمامي  موارد درخواستي بايد از طريق معـاون فنـي و آقـاي    

 گ ميباشد نه توانيرمهندس انوري باشد  و كارفرما بايد از در حالر حاضر توزيع تهارن  بزر

 .كاربر در تهران داريم ٢٠٠

  

٢٣ 

:متشكل ازENOXمقررشد كارگروه بازنگري نرم افزار

 ‐آقــاي نصــري: شــمالغرب  –آقــاي نظافــت : جنــوبغرب ‐شــهريور ١٧آقــاي يــاري از منطقــه : جنوبشــرق 

ه اولـين جلسـة آن در   ك.آقايان انوري و يعقوبيان تشكيل گردد ١٢١سامانه  –خانم مشهدي تقي : شمالشرق 

 صبح تشكيل ميگردد  ٨ساعت  ٨/٣/٨٧روز چهارشنبه مورخ 

DATA BASE   خواسته ها كتباً به آقاي مهندس مهر آبادي با زمان ابلاغ شود بعنوان كارفرماو اشاره بـه

 .قراردا د اطلاعات از آقاي مهر آبادي خواسته شود

  

٢٤ 

 :آقاي مهندس اسكندري 

 كاهش سرقت در شبكه 

ولوي تعداد خاموشي زيادي داشت يحث سرقت شينه شالتر مطرح شد و قرارشـد شـينه حـذف شـود و يـا      م

كـه بـا ايـن كـار     .مستقيم برود روي شينه براساس تعداد شالترها كه اين كار در سعادت آباد انجام شده است

 .نقاط مانور كم ميشود

  

٢٥ 

 :آقاي مهندس خرازي 

 .و اولويت حذف جعبه انشعاب رانيز داريمبايد بطرف شالترو فني شدن برويم 

 درست كردن حفاظ قفل  –مراقبت  –قفل كتابي مناسب با سيم بكسل : الزام اول 

وضعيت اوليـه   –دستورالعمل استفاده از شالتر  ‐.طرح اتصال به شينه را بكشيم ولي الزام نگذاريم: الزام دوم 

 .وضعيت ثانويه عكس گرفته شود –

 ان نظر سنگ زدن پيچبعنو: الزام سوم 

 استفاده از چسب مولتي متل : الزام چهارم 

 MOFبا توجه به سرقت پستهاي اختصاصي استفاده از ترانسهاي ) : لوازم اندازه گيري (  MOFترانسهاي 

 .انجام شود

 :حق جلسات در هيئت مديره سطح بندي ميشود دو شط دارد 

 ..خارج از وقت اداري باشد ‐١

 .گذار باشدبا حكم باشد و اثر  ‐٢
 ريال  ٣٥٠٠٠افزايش دستمزد نصب ترانس زميني % ٢٠حق الزحمه بارگيري پستها 

 .و نظارت تهران در حال حاضر دو پيكه شده ايم ENOXدر صورت تكميل شاخصها ورود 

افزايش فقط دستمزد%٢٠+ را ببينيم  ٨٦فهرست بها سال 

  



 پست بازار مكاتبه شود 

 .ها باز شده استمحدودة پاسداران و بوعلي چراغ

 


